

Timeline Revisi dan Perhitungan

**Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat
RUMAH SAKIT RK CHARITAS**

Summary

Nama project

- **Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)**

Estimasi pengerjaan

- **9 minggu pengerjaan**

Personil projek

- **1 project manager**
- **1 developer web**
- **1 developer mobile**
- **1 asisten developer**
- **1 tester dan QC**

Daftar Fitur Revisi

Fitur
Agenda Surat
Improve label setuju/simpan
Uraian surat
Kunci berkas ketika rahasia
Reactive surat retensi
Backdate surat beda tahun
Fitur perintah pada distribusi Agenda Masuk
Atur korespondensi setelah surat disetujui/akhir
Pembatalan surat keluar eksternal
Reminder masa aktif surat
Penambahan Tgl terbit, tgl berlaku, tgl berlalu
Kirim ulang Agenda Keluar Internal yang sudah di setujui
Disposisi
Notifikasi untuk tindakan disposisi
Pelaporan
Laporan perjenis surat/kelas
Pengaturan Data

Mastering lampiran
Penambahan daftar pegawai pada jabatan dan unit
Bank Surat
Bank surat filter type
Penyesuaian Mobile
Mastering lampiran
Uraian surat
Kunci berkas ketika rahasia
Notifikasi untuk tindakan disposisi
Testing dan QC

Alokasi Biaya Personil

Personil	Jumlah	Biaya	Jumlah Bulan	Jumlah Biaya
Project manajer dan analis	1 orang	10.000.000	2.25	22.500.000
Ahli Quality Control dan Tester	1 orang	8.000.000	2.25	18.000.000
Ahli Programmer/Developer	1 orang	8.000.000	2.25	18.000.000
Asisten Developer	1 orang	6.000.000	2.25	13.500.000
				72.000.000