

# Laporan Progres

Jasa Implementasi Aplikasi E-Disposisi (TEO)

PT TIMAH TBK

## Summary

---

Nama project

- **Jasa Implementasi Aplikasi E-Disposisi (TEO) PT TIMAH TBK**

Estimasi pengerjaan

- **9 minggu developing**
- **5 minggu testing, implementasi**
- **4 minggu pengerjaan revisi tahap 2**

Estimasi selesai

- **2 Maret 2018 (18 minggu dari 1 November 2018)**

Status pengerjaan

Tahap 1

- **17 November 2017 : 30 %**
- **12 Desember 2017 : 53 %**
- **21 Desember 2017 : 56 %**
- **28 Desember 2017 : 80 %**
- **12 Januari 2018 : 89 %**
- **16 Januari 2018 : 93 %**

## Tahap 2

- **29 Januari 2018 : 72 %**
- **5 Februari 2018 : 80 %**
- **9 Februari 2018 : 89 %**
- **16 Februari 2018 : 92 %**











