

Timeline Penambahan Fitur dan Perhitungan Biaya

Timah Electronic Office

PT Timah TBK Pangkal Pinang

Summary

Nama produk

- Timah Electronic Office (TEO)

Nama instansi

- PT Timah TBK Pangkal Pinang

Estimasi pengerjaan

- 12 minggu pengerjaan (3 bulan)

Personil projek

- 1 project manager
- 1 sistem analis
- 1 tester dan QC
- 1 developer web
- 1 developer mobile
- 2 asisten developer

Mobile														
Perubahan label 'Tindakan' jadi 'Respon'														
Perubahan label 'Beranda' jadi 'Home'														
Disposisi yang telah dibatalkan masih bisa dilihat														
Setelah meneruskan disposisi kembali ke panel disposisi														
Menu surat terkirim (sent items)														
Dokumen watermark surat saat masih draft														
Bisa download manual book melalui mobile														
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen														
Peningkatan real time notifikasi														
Testing dan Quality Control														

Alokasi Biaya Personil

Personil		Biaya	Bulan	Jumlah
Project manajer	1	10,000,000	3	30,000,000
Sistem Analis	1	10,000,000	1	10,000,000
Ahli Quality Control dan Tester	1	8,000,000	3	24,000,000
Ahli Programmer/Developer (Web)	1	8,000,000	3	24,000,000
Ahli Programmer/Developer (Mobile)	1	8,000,000	2	16,000,000
Asisten Developer	2	6,000,000	3	36,000,000
		(harga real, lengkap)		140,000,000
		(harga ideal, tanpa asisten)		104,000,000
		(harga net, tanpa asisten, tanpa QC)		80,000,000