

# Perkiraan Timeline Penambahan Fitur

Timah Electronic Office (TEO) - **PT Timah TBK Pangkal Pinang**

Tanggal: 29 November 2018

## Summary

---

### Estimasi pengerjaan

- 13 minggu pengerjaan (3 bulan 2 minggu)

### Personil projek

- 1 project manager (termasuk sistem analisis)
- 1 tester dan QA
- 1 developer web
- 1 developer mobile

### Progres pengerjaan

- 29 November 2018 : 0%





