

Estimasi Mandays dan Timeline Pengerjaan Improve Aplikasi

Timah Electronic Office (TEO)

PT Timah (Persero) Tbk

Malang, September 2019

Tim Developer TEO

Latar Belakang

Sehubungan dengan permintaan dari PT. Timah (Persero) TBK untuk meningkatkan kecepatan akses data dan pengembangan fitur pada aplikasi TEO (Timah Electronic Office), tim developer menyiapkan laporan estimasi jumlah mandays serta estimasi pengerjaan dalam bentuk timeline sebagai bahan konfirmasi.

Summary

Terdapat **68 buah item pengerjaan** dibagi menjadi **4 fase**, dengan total **263 mandays** (diluar support). Estimasi pengerjaan dimulai dari **Oktober 2019** sampai **Mei 2020**.

Fase	Jumlah Fitur	Estimasi Mandays	Okt 2019		Nov 2019			Des 2019				Jan 2020				Feb 2020				Mar 2020				Apr 2020					Mei 2020							
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2									
Fase satu	5	32	■	■	■																															
Fase dua	26	113			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
Fase tiga	15	68													■	■	■	■	■	■	■															
Fase empat	18	76																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Improve		263																																		
Support		26																																		
Total		289																																		

Daftar lengkap fitur dan detail timeline terlampir di halaman selanjutnya.

