

Estimasi Mandays dan Timeline Pengerjaan Improve Aplikasi

Timah Electronic Office (TEO)

PT Timah (Persero) Tbk

Malang, September 2019

Tim Developer TEO

Latar Belakang

Sehubungan dengan permintaan dari PT. Timah (Persero) TBK untuk meningkatkan kecepatan akses data dan pengembangan fitur pada aplikasi TEO (Timah Electronic Office), tim developer menyiapkan laporan estimasi jumlah mandays serta estimasi pengerjaan dalam bentuk timeline sebagai bahan konfirmasi.

Summary

Terdapat **68 buah item pengerjaan** dibagi menjadi **4 fase**, dengan total **263 mandays** (diluar support). Estimasi pengerjaan dimulai dari **Oktober 2019** sampai **Mei 2020**.

| Fase | Jumlah Fitur | Estimasi Mandays | Okt 2019 | | | Nov 2019 | | | Des 2019 | | | | Jan 2020 | | | | Feb 2020 | | | | Mar 2020 | | | | Apr 2020 | | | | | Mei 2020 | | | | | |
|------------|--------------|------------------|----------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | | | | | | | |
| Fase satu | 5 | 32 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase dua | 26 | 113 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase tiga | 15 | 68 | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Fase empat | 18 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Improve | | 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Support | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Daftar lengkap fitur dan detail timeline terlampir di halaman selanjutnya.