

Lampiran Estimasi Timeline Pengerjaan

	PENYESUAIAN	TGL REQ	TIPE	PENGERJAAN		ESTIMASI MANDAYS					STATUS	
				PRIORITAS	BOBOT	PERSONIL				TOT		
						CORE	WEB	MOB	QA			
1	[Sistem] Multi Profile	Tim IT 19/08/14	Improve	MENDESAK	TINGGI	5	5	5	5	20	Dalam proses pengerjaan	
2	[Sistem] Peningkatan arsitektur dg model Microservice	Rapat 19/08/14	Improve	SEGERA	TINGGI	10	0	0	3	13	Dalam proses riset	
3	[Sistem] Peningkatan arsitektur dg restrukturi database	Rapat 19/08/14	Improve	SEGERA	TINGGI	10	0	0		10	Dalam proses riset	
4	[Sistem] Peningkatan arsitektur dg penambahan Cache	Rapat 19/08/14	Improve	SEGERA	TINGGI	10	0	0		10	Dalam proses riset	
5	[Sistem] Peningkatan arsitektur dg penambahan SSE sbg realtime channel	Rapat 19/08/14	Improve	SEGERA	TINGGI	10	0	0		10	Dalam proses riset	
6	[Sistem] Fitur rekam tanda tangan digital	Rapat 18/11/25	Improve	BIASA	TINGGI	0	2	1	1	4		
7	[Kelola Surat] Batasan penerima surat terhadap jenis surat (pilihan berdasar jabatan)	Bu Citra 19/09/05	Improve	MENDESAK	SEDANG	0	1	0	3	4	Terpasang	
8	[Kelola Surat] Kode eselon pada jabatan diberi penanda sebagai penerima surat	Tim ADM 19/08/14	Improve	MENDESAK	SEDANG	0	1	0	3	4	Terpasang	
9	[Koreksi Surat] Pengaturan penerima surat saat edit surat via koreksi (menu Draf)	Rapat 14/08/09	Support	BIASA	RENDAH	0		0	3	3	Terpasang	
10	[Distribusi Surat] Tambah kolom 'Pengirim Surat' di menu Tugas, Masuk, Koreksi	Tim IT 18/11/25	Improve	BIASA	RENDAH	0		0		0	0	Terpasang
Total Estimasi Mandays			Improve								75	
			Support								3	
			Total								78	