Lampiran Estimasi Timeline Pengerjaan

	PENYESUAIAN	TGL REQ	TIPE	PENGERJAAN		ESTIMASI MANDAYS					ESTIMASI												
				PRIORITAS	BOBOT	PERSONIL				TOT	OKT					NOV				DES			
						CORE	WEB	MOB	QA		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
	Pemasangan Awal																						
1	Label 'Nota Dinas' ganti 'Teruskan'	1-Oct-2019	Support	Biasa	Rendah	0	1	1	1	3													
2	Persiapan Server dan Publishing (Upload)	1-Oct-2019	Support			4	1	1	4	10													
	Pengembangan Aplikasi																						
3	Koneksi Ldap	1-Oct-2019	Improve	Biasa	Tinggi	3	0	0	1	4													
4	Penyesuaian mekanisme kepemilikan surat dan perbal	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Tinggi	12	4	0	3	19													
5	Nomor, Klasifikasi, Tanggal dan Korespondensi surat dapat diberikan setelah surat disetujui																						
6	Custom format penomoran perjenis surat	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Sedang	0	2	0	1	3													
7	Penyesuaian manual book	14-Oct-2019	Support	Biasa	Sedang				5	5													
8	Publishing (Upload)	14-Oct-2019	Support						3	3													
						Estimasi Improve				**26**													
						Estimasi Support				21													
						Total Estimasi				47													