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	Activity
	Owner
	Notified
	Timeframe
	Status

	
	
	
	
	Not Started
	In Progress
	Completed

	(Pre-development)
Analisa
	Project Manager
	Sekretaris Perusahaan 
Bagian Umum dan Aset
	1 minggu sebelum proses development
	□
	□
	□

	Development
	Project Manager
	Project Team 
	3 minggu setelah proses analisa selesai
	□
	□
	□

	Revisi
	Project Manager
	Sekretaris Perusahaan 
Bagian Umum dan Aset
Project Team
	Revisi dilakukan selama proses development 
	□
	□
	□

	Uji coba Internal
	Project Manager
	Project & QC Team
	Dimulai saat aplikasi mulai berjalan 
	□
	□
	□

	Dokumentasi
	Project Manager
	Project Team
	2 minggu pengerjaan
	□
	□
	□

	Instalasi dan demo akhir
	Project Manager 
	Project & Network Team
	Pengerjaan dilakukan selama 1 minggu 
	□
	□
	□

	Pelatihan dan simulasi
	Project Manager
	Sekretaris Perusahaan 
Bagian Umum dan Aset
	3-5 hari waktu kerja setelah aplikasi terpasang dan melewati UAT
	□
	□
	□

	Administrasi
	Project Manager
	Business Development
	Dilakukan setelah pelatihan dan simulasi aplikasi selesai
	□
	□
	□





PERSETUJUAN
	No
	Nama
	Jabatan
	Tanda Tangan

	A. PTPN X

	SEKRETARIS PERUSAHAAN

	1
	SURYANTO, S.E.
	SEKRETARIS PERUSAHAAN
	

	2
	ANDIKA DHYTA VERNANDA, S.Kom
	KEPALA URUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
	

	3
	AHMAD MUBAROK, S.ST
	ASISTEN URUSAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN
	

	4
	KUSUMA DEWANGGA, S.Kom
	ASISTEN URUSAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN
	

	BAGIAN UMUM

	5
	WAKHYU PRIYADI SISWOSUMARTO,S
	KEPALA DIVISI UMUM
	

	6
	DADANG RETYO KATNOKO, SE
	KEPALA URUSAN ADMIN & PEMELIHARAAN ASET
	

	7
	ANDI YUDHI WIBOWO, A.Md. SP
	ASISTEN MUDA ASET TETAP
	

	

	B. PT. SEKAWAN MEDIA

	1
	ASMAULLAHIL HUSNA
	PROJECT MANAGER
	

	2
	MOCH NAJIB
	PROJECT MANAGER
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