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Summary
Nama project
Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)
Estimasi pengerjaan
9 minggu pengerjaan
Personil projek
1 project manager
1 developer web
1 developer mobile
1 asisten developer
1 tester dan QC
Daftar Fitur Revisi
	Fitur

	Agenda Surat

	Improve label setuju/simpan

	Uraian surat

	Kunci berkas ketika rahasia

	Reactive surat retensi

	Backdate surat beda tahun

	Fitur perintah pada distribusi Agenda Masuk

	Atur korespondensi setelah surat disetujui/akhir

	Pembatalan surat keluar eksternal

	Reminder masa aktif surat

	Penambahan Tgl terbit, tgl berlaku, tgl berlalu

	Kirim ulang Agenda Keluar Internal yang sudah di setujui

	

	Disposisi

	Notifikasi untuk tindakan disposisi

	

	Pelaporan

	Laporan perjenis surat/kelas

	

	Pengaturan Data

	Mastering lampiran

	Penambahan daftar pegawai pada jabatan dan unit

	

	Bank Surat

	Bank surat filter type

	 

	Penyesuaian Mobile

	Mastering lampiran

	Uraian surat

	Kunci berkas ketika rahasia

	Notifikasi untuk tindakan disposisi

	

	Testing dan QC

	



Alokasi Biaya Personil
	Personil
	Jumlah
	Biaya
	Jumlah Bulan
	Jumlah Biaya

	Project manajer dan analis
	1 orang
	10.000.000
	2.25
	22.500.000

	Ahli Quality Control dan Tester
	1 orang
	8.000.000
	2.25
	18.000.000

	Ahli Programmer/Developer
	1 orang
	8.000.000
	2.25
	18.000.000

	Asisten Developer
	1 orang
	6.000.000
	2.25
	13.500.000
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