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Sehubungan dengan permintaan dari PT. Timah (Persero) TBK untuk meningkatkan kecepatan akses data dan pengembangan fitur pada aplikasi TEO
(Timah Electronic Office), tim developer menyiapkan laporan estimasi jumlah mandays serta estimasi pengerjaan dalam bentuk timeline sebagai
bahan konfirmasi.

Summary

Terdapat 68 buah item pengerjaan dibagi menjadi 4 fase, dengan total 263 mandays (diluar support). Estimasi pengerjaan dimulai dari Oktober 2019
sampai Mei 2020.

Fase Jumlah Estimasi Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Fitur Mandays 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020
4 2 1|2 1|2 2 2 |3 3 |4 1|2
Fase satu 5 32
Fase dua 26 113
Fase tiga 15 68
Fase empat 18 76
Improve 263
Support 26
Total 289

Daftar lengkap fitur dan detail timeline terlampir di halaman selanjutnya.




