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Latar Belakang 

Sehubungan dengan permintaan dari PT. Timah (Persero) TBK untuk meningkatkan kecepatan akses data dan pengembangan fitur pada aplikasi TEO 

(Timah Electronic Office), tim developer menyiapkan laporan estimasi jumlah mandays serta estimasi pengerjaan dalam bentuk timeline sebagai 

bahan konfirmasi. 

 

Summary 

Terdapat 68 buah item pengerjaan dibagi menjadi 4 fase, dengan total 263 mandays (diluar support). Estimasi pengerjaan dimulai dari Oktober 2019 

sampai Mei 2020. 

Fase Jumlah 
Fitur 

Estimasi 
Mandays 

Okt 
2019 

Nov 
2019 

Des 
2019 

Jan 
2020 

Feb 
2020 

Mar 
2020 

Apr 
2020 

Mei 
2020 

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 

Fase satu 5 32                               

Fase dua 26 113                               

Fase tiga 15 68                               

Fase empat 18 76                               

Improve 263 
 

Support 26  

Total 289  

 

Daftar lengkap fitur dan detail timeline terlampir di halaman selanjutnya. 


