

Lampiran Estimasi Timeline Pengerjaan

PENYESUAIAN	TGL REQ	TIPE	PENGERJAAN		ESTIMASI MANDAYS					ESTIMASI													
			PRIORITAS	BOBOT	PERSONIL				TOT	OKT					NOV				DES				
					CORE	WEB	MOB	QA		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	
<b>Penyesuaian Konten - Fase 1 (v5.40)</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>														
Template Pelaporan	1-Oct-2019	Improve	Biasa	Rendah	0	2	0	1	3	2	1												
Label 'Nota Dinas' ganti 'Teruskan'	1-Oct-2019	Support	Biasa	Rendah	0	1	0	0	1	1													
Koneksi Ldap	1-Oct-2019	Improve	Biasa	Tinggi	3	0	0	1	4	3		1											
Persiapan Sever dan Publishing (Upload)		Support						3	3														
<b>Penambahan - Fase 2 (v5.50)</b>					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>41</b>														
Nomor, Klasifikasi dan Korespondensi surat diberikan setelah surat disetujui	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Sedang	0	4	0	2	6	4		2											
Penyesuaian mekanisme kepemilikan surat	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Tinggi	0	5	0		5	1	4												
Online dokumen dapat diubah setelah surat diberi nomor	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Rendah	0	1	0		1	1													
Inputan tanggal terima di Registrasi dan Agenda Surat Masuk Eksternal	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Rendah	0	1	1	1	3	1		1											
Agenda Surat Keluar Eksternal bisa banyak tujuan (satu nomor)	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Sedang	0	3			3	3													
Fitur Upload berkas di Ekspedisi Surat Keluar Eksternal	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Rendah	0	3	0	1	4	1	2	1											
History download berkas yang dibagikan	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Sedang	0	2	1	3	2														
Custom format penomoran perjenis surat	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Sedang	0	2	0	1	3	1	1	1											
Pengiriman agenda surat keluar melalui email	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Tinggi	0	5	0	1	6	4		1	1										
Pembatalan surat dan distribusi surat (nomor dari surat yang dibatalkan dapat digunakan di surat lain dengan tanggal yang sama)	14-Oct-2019	Improve	Biasa	Sedang	0	4	1	2	7	4		2											
Publishing (Upload)		Support						1	1	1													