

Estimasi Mandays dan Timeline Pengerjaan Improve Aplikasi

Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)

PD Sarana Jaya Jakarta

Malang, Oktober 2019

Tim Developer SIPAS

Latar Belakang

Sehubungan dengan permintaan pengembangan fitur dari PD Sarana Jaya, tim developer menyiapkan laporan estimasi jumlah mandays serta estimasi pengerjaan dalam bentuk timeline sebagai bahan konfirmasi.

Summary

Terdapat **8 buah item pengerjaan** dibagi menjadi **2 fase**, dengan total **26 mandays** (diluar support). Estimasi pengerjaan dimulai dari **Oktober 2019** sampai **November 2019**.

Fase	Jumlah Item	Estimasi Mandays	Okt 2019			Nov 2019		
			3	4	5	1	2	3
Pemasangan Awal	2	32						
Pengembangan	6	6						
Improve		26						
Support		21						
Total		47						

Daftar lengkap fitur dan detail timeline terlampir di halaman selanjutnya.

