

# **Estimasi Mandays dan Timeline Pengerjaan Improve Aplikasi**

## **Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)**

**PD Sarana Jaya Jakarta**

Malang, Oktober 2019

**Tim Developer SIPAS**

## Latar Belakang

Sehubungan dengan permintaan pengembangan fitur dari PD Sarana Jaya, tim developer menyiapkan laporan estimasi jumlah mandays serta estimasi pengerjaan dalam bentuk timeline sebagai bahan konfirmasi.

## Summary

Terdapat **8 buah item pengerjaan** dibagi menjadi **2 fase**, dengan total **26 mandays** (diluar support). Estimasi pengerjaan dimulai dari **Oktober 2019** sampai **November 2019**.

Fase	Jumlah Item	Estimasi Mandays	Okt 2019			Nov 2019		
			3	4	5	1	2	3
Pemasangan Awal	2	32						
Pengembangan	6	6						
Improve		<b>26</b>						
Support		21						
Total		47						

Daftar lengkap fitur dan detail timeline terlampir di halaman selanjutnya.