

Lampiran Estimasi Timeline Pengerjaan

PENYESUAIAN		TGL REQ	TIPE	PENGERJAAN		ESTIMASI MANDAYS					NOTES
				PRIORITAS	BOBOT	PERSONIL				TOT	
						CORE	WEB	MOB	QA		
1	★ [Sistem] Multi Profile	Tim IT 19/08/14	Improve	MENDESAK	TINGGI	5	5	5	5	20	Dalam proses pengerjaan
2	★ [Sistem] Peningkatan arsitektur dg model Microservice	Rapat 19/08/14	Improve	SEGERA	TINGGI	10	0	0	3	13	Dalam proses riset
3	★ [Sistem] Peningkatan arsitektur dg restrukturi database	Rapat 19/08/14	Improve	SEGERA	TINGGI	10	0	0		10	Dalam proses riset
4	★ [Sistem] Peningkatan arsitektur dg penambahan Cache	Rapat 19/08/14	Improve	SEGERA	TINGGI	10	0	0		10	Dalam proses riset
5	★ [Sistem] Peningkatan arsitektur dg penambahan SSE sbg realtime channel	Rapat 19/08/14	Improve	SEGERA	TINGGI	10	0	0		10	Dalam proses riset
6	★ [Sistem] Fitur rekam tanda tangan digital	Rapat 18/11/25	Improve	BIASA	TINGGI	0	2	1	1	4	
★ Total Estimasi Mandays (Fitur yang direkomendasikan)			Improve							67	
			Support							0	
			Total							67	

Legenda:
 ★ Fitur yang direkomendasikan