

Perkiraan Timeline Penambahan Fitur

Timah Electronic Office (TEO) - **PT Timah TBK Pangkal Pinang**

Tanggal: 9 September 2018

Summary

Estimasi pengerjaan

- 18 minggu pengerjaan (4,5 bulan)

Personil projek

- 1 project manager (termasuk sistem analis)
- 1 tester dan QA
- 1 developer web
- 1 developer mobile

Progres pengerjaan

- 5 September 2018 : **35%**

Penggunaan Mandays

- 37 mandays

Perkiraan timeline pengerjaan

	(dalam hitungan minggu)																											
Fitur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
23Agenda Keluar yang telah ditolak dapat direvisi dan dikirim kembali (melanjutkan dari penambahan sebelumnya)	█																											
Multi Asistensi Monitoring (melanjutkan dari penambahan sebelumnya)		█																										
Agenda Surat																												
Menambahkan kolom 'Dari' di Surat Internal Keluar			█																									
Penambahan inputan 'Alamat' di Surat Keluar Eksternal			█																									
Perubahan label 'Disetujui' jadi 'Terkirim'			█																									
Menu surat terkirim (sent items)			█																									
Ketika revisi bisa edit penerima dan atribut surat			█																									
Inputan penerima terisi otomatis pada menu transfer/distribusi (internal)			█																									
Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi nya			█																									
Pilihan cetak kop di Dokumen Preview				█																								
Filter Pelaksana Harian sesuai dengan hirarki unit (Kecuali Admin)				█																								
Dokumen watermark surat saat masih draft				█	█																							
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen				█	█	█																						
Peningkatan real time notifikasi					█	█	█																					
Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft																					█	█						
Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang pada mobile																					█	█						

9	Update (upload) TEO dan testing	Support	Pak Ihya 20-Juli-2018	Dimas R.	2 hari	2	
				Michelle		2	
				Luqni		2	
				Adi N.		2	
10	Perubahan tampilan berkas pada surat dengan tab (Mobile)	Improve	Pak Parikesit (WA) 30-Juli-2018	Adi N.	1 hari	1	
11	Pencarian staf berdasarkan jabatan (Mobile)	Improve	Pak Parikesit (WA) 1-Agustus-2018	Adi N.	1 hari	1	
12	Perbaiki sorter pada Nota Dinas di Pelaksana Harian	Bug Fix	-	Adi N.	1 hari	0	free support
13	Perbaiki tampilan kepala unit kerja setelah ubah pada fitur Unit Kerja	Bug Fix	Pak Ihya (WA) 3-Agustus-2018	Adi N.	1 hari	1	
14	Perbaiki tampilan unit kerja setelah ubah pada fitur Jabatan	Bug Fix					
15	Tambah jenis surat 'Surat Umum'	Support	Bu Dista Febri (WA) 6-Agustus-2018	Adi N.	1 jam	0	free support
16	Variabel tembusan pada pilihan template	Improve	Pak Ihya (WA) 7-Agustus-2018	E. Hoggy	1 hari	1	
17	Penyesuaian variable nilai online dokumen dgn template Memo	Improve	Pak Ihya (WA) 9-Agustus-2018	Michelle	1 hari	1	
18	Testing dan upload penyesuaian variable template Memo	Support	Pak Ihya (WA) 9-Agustus-2018	Michelle	3 jam	0	free support
19	Online dokumen dapat di download dalam bentuk PDF (Mobile)	Improve	Pak Ihya 4-Agustus-2018	Adi N.	4 hari	4	
20	Online dokumen dapat di download dalam bentuk PDF (Web)	Improve	Pak Ihya 4-Agustus-2018	Adi N.			

21	Disposisi tdk bs dibuka ketika fail prioritas	Bug Fix	Pak Ihya 13-Agustus-2018	Adi N.	1 hari	0	free support
22	Upload berkas PDF dibaca sebagai 'Other'	Bug Fix	Pak Ridha A. 13-Agustus-2018	Adi N.		0	free support
23	Peringatan prioritas disposisi	Improve	Pak Ihya 13-Agustus-2018	Adi N.	1 hari	1	
24	Penambahan Unit kewenangan di Korespondensi	Improve	Pak Ihya 10-Agustus-2018	E. Hoggy	1 hari	1	
25	Support backup dan pengecekan aplikasi mobile	Support	Grup Timah 19-Agustus-2018	Adi N.	3 jam	0	free support
26	Memo persetujuan tidak urut fail buat nomor surat	Support	Pak Ihya 20-Agustus-2018	E. Hoggy	1 jam	0	free support
27	Penomoran backdate fail	Support	Bu Dista Febri 20-Agustus-2018	E. Hoggy			free support
28	Tombol online dokumen fail	Bug Fix	Pak Ihya 20-Agustus-2018	Adi N.	5 jam	0	free support
29	Update production	Support	Pak Ihya 20-Agustus-2018	Adi N.			free support
30	Penyesuaian logo Timah TEO di Google Play	Support	Pak Ihya 23-Agustus-2018	Michelle	5 jam	0	free support
				Adi N.	5 jam	0	free support
31	Penyesuaian fitur file opener (PDF)	Improve	Pak Parikesit 22-Agustus-2018	Adi N.	4 hari	4	
32	Fitur notifikasi untuk update aplikasi	Improve	Pak Ihya 20-Juli-2018	Adi N.			

33	Penyesuaian fitur download file PDF (Android 5+)	Support	Grup Timah 23-Agustus-2018	Adi N.	5 jam	0	free support
				Eko Dedy	5 jam	0	free support
34	Support cek kepala unit kerja	Support	Pak Ihya 4-September-2018	Adi N.	4 jam	0	free support
35	Pembuatan mock-up design UX TEO Mobile	Improve	Pak Ihya 4-September-2018	Michelle	4 hari	4	

Jumlah : **37** Mandays