

Estimasi Mandays Pengerjaan Improve Aplikasi (Tim ADM)

Timah Electronic Office (TEO)

PT Timah (Persero) Tbk

Summary:

Terdapat **24 buah item pengerjaan** dibagi menjadi **2 fase**, dengan total **121 mandays** (diluar support).

Estimasi pengerjaan dimulai dari **Feb minggu 3** sampai **Juni 2020**.

| Fase | Jumlah Fitur | Estimasi Mandays | Feb 2020 | | Mar 2020 | | | | Apr 2020 | | | | | Mei 2020 | | | | Juni 2020 | | | |
|-----------|--------------|------------------|----------|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase satu | 13 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase dua | 11 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Improve | | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Support | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Daftar lengkap fitur terlampir di halaman selanjutnya.

Malang, Februari 2020

Tim Developer TEO